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	Opfølgning på ”Handlingsplan 2006” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	17.08.06 – Tanja L. Skovsgaard

	Initiativ
	5.3  Etablering af en fælles standardiseret landkortlægning

	Status pr.
	17. august  2006

	Forrige statustidspunkt:
	31. december 2005 

	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Inger Marie Arildsen

	Hovedaktører
	Kommunerne (KL, KTC, kommunale kortsamarbejder) og Staten (KMS, MIM, VD, EBST) er hovedaktører. 

Andre interessenter, bl.a. ledningsejerne, inddrages.

	Målsætning / Hovedmål
	Målsætningen er, at der inden kommunalreformens ikrafttræden ud fra FOT-konceptet er etableret et fælles basissystem til håndteringen af de fælles geografiske data/objekter. Det skal opbygges, som en del af et fælles geogra​fisk administrationsgrundlag for den offentlige forvaltning i Danmark. Det skal efterfølgende drives og videreudvikles af hoved​interes​sen​terne i et fællesskab. 

	Hovedmilepæl(e) 2006
	Den 7. marts 2006 blev der vedtaget ny tidsplan og hovedmilepæle for Projekt FOTdanmark:

· FOT-specifikation version 3 er færdig og besluttet i Servicefællesskabet for Geodata den 30. marts 2006.
· Forretningsarkitektur for det fælles basis FOT-system foreligger den 6. april 2006.

· Forretningsarkitektur for forretningsmodel og driftsorganisation foreligger den 6. april 2006.

· Udkast til forretningsmodel og driftsorganisation forligger den 1. juli 2006.

· Forretningsmodel og driftsorganisation er godkendt af Projekt FOTdanmarks styregruppe i oktober 2006.

· Forretningsmodel og driftsorganisation er endelig og godkendt af Servicefællesskabet for Geodata den 1. januar 2007. 

· Overgangsløsning for FOT-system er etableret og idriftsat den 1. januar 2007.


	Statusperiode: 1. januar 2005 – 17. august 2006

	Initiativ:  5.3 Etablering af en fælles standardiseret landkortlægning

	Opdatering (dato/navn):17.08.06 – Tanja L. Skovsgaard


	1. status: 15. august 2005  

2. status: 31. december 2005
3. status: 17. august 2006

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	Projektchef Søren Rude fratrådte sin stilling den 20. januar 2006. Inger Marie Arildsen overtog stillingen som projektchef den 1. februar 2006. Kort & Matrikelstyrelsens vicedirektør Nikolaj Veje indtrådte i Projekt FOTdanmarks styregruppe den 7. marts 2006. Primo januar indtrådte Tanja L. Skovsgaard som sekretær for Projekt FOTdanmarks styregruppe.
Styregruppen for Projekt FOTdanmark har i første halvår af 2006 afholdt styregruppemøder: den 7. marts, 6. april, 16. maj og 8. juni.

På det første styregruppemøde i 2006 blev der vedtaget en ny tidsplan og hovedmilepæle for Projekt FOTdanmark. 
Der blev afholdt høringsworkshop den 28. februar 2006 for respondenterne på høringen af FOT-specifikation version 3. Workshoppen gav ikke anledning til ændring i specifikationen, men følgende blev efterspurgt:

· Definition på en række referencedata (en klar opsplitning mellem rene kortdata og rene referencedata)

· Definition af sektorspecifikke data i FOT.

· Detailrettelser til enkelte objekttyper.

Projekt FOTdanmark godkendte specifikationen den 7. marts 2006. Servicefællesskabet for Geodatas styregruppe vedtog FOT-specifikation version 3 i marts 2006. Arbejdsgruppen til fastlæggelse af specifikationerne for FOT er herefter blevet nedlagt. 

De til foråret 2006 planlagte pilotforsøg vedr. naturobjekterne i specifikationen er udskudt på grund af arbejdspres i amterne. 
Projekt FOTdanmark vedtog den 16. maj kommissorium og indstilling for en ny arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen for drift og videreudvikling af FOT-specifikationen med Marianne Bengtsson, KMS som formand. Philip Hartmann er styregruppens repræsentant i relation til specifikationsgruppen og skal tegne specifikationen over for KTC. Der arbejdes for nærværende på at bemande den nye arbejdsgruppe.

Der blev afholdt tre dialogmøder/workshops i perioden januar - april 2006 med deltagelse fra Styregruppen for Projekt FOTdanmark, Arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system samt Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet.
På den fælles workshop den 6. april var der en mundtlig afrapportering til styregruppen af forretningsarkitektur for det fælles basis FOT-system samt af forretningsarkitektur for forretningsmodel og driftsorganisation.
Arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system er nu i slutfasen med at udarbejde sin skriftlige afrapportering af arbejdet med it-arkitektur og systemafgrænsning. 

Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet samt en forhandlingsgruppe bestående af flere styregruppemedlemmer arbejder for at opnå konsensus om en fælles forretningsmodel. Der har i arbejdet være peget på flere løsningsmodeller. Første udkast til forretningsmodel blev forelagt styregruppen den 8. juni. Høringsmaterialet for forretningsmodellen blev sendt til høring i Projekt FOTdanmarks styregruppe den 14. juli med sidste frist for bemærkninger den 26. juli. Materialet blev efterfølgende behandlet af KL, hvilket har givet anledning til en bearbejdning af forretningsmodellen med det mål at kunne fremlægge den for KLs bestyrelse den 18. august. Materialet blev behandlet i Kort & Matrikelstyrelsens direktion den 15. august. 
Den 9. januar rettede Projekt FOTdanmark forespørgsel til Kort & Matrikelstyrelsen for at undersøge, hvorvidt styrelsen var villig til at påtage sig opgaven med at udvikle en toårig FOT-overgangsløsning. Den 3. marts gav Kort & Matrikelstyrelsen en foreløbig accept af opgaven med forbehold om, at der skulle indgås en aftale mellem parterne. I den efterfølgende periode blev der arbejdet ihærdigt på aftale​grundlag i form af systemafgrænsning, kravspecifikation, kontrakt og prisoverslag. Det endelig prisover​slag viste dog, at en toårig overgangsløsning ville være urentabelt, hvorfor det på Projekt FOTdanmarks styregruppemøde den 8. juni blev besluttet at opgive tanken herom. 

Det stod på styregruppemødet klart, at arbejdet med det fælles basis FOT-system ikke var så langt, at der kunne gennemføres et udbud, således at et driftsklart system var udviklet og testet til at tage i brug den 1. januar 2007. På grund af det fortsatte behov for et FOT-system i 2007, blev det på styregruppen besluttet, at Kort & Matrikelstyrelsen laver et fælles basis FOT-system, der skal fungere i ca. 5 år, svarende til den periode det forventes at tage, før FOT-samarbejdet bliver landsdækkende. Enkeltkommuner får adgang til FOT2007 ved at tegne et abonnement, hvor der betales et tilmeldingsbeløb samt et efterfølgende beløb til drift til Kort & Matrikelstyrelsen.

Denne beslutning blev efterfulgt den 4. juli af tilslutning fra formand Peter Clausen, KTC samt styregruppemedlem Eske Groes, KL og Nikolaj Veje, Kort & Matrikelstyrelsen til et fælles ”letter of commitment”.
I marts vedtog styregruppen en kommunikationsplan for Projekt FOTdanmark med kernebudskaber.

	 

	Kommunikation i statusperioden:

	· Projekt FOTdanmarks hjemmeside http://www.fotdanmark.dk/ er løbende blevet ajourført med status for Projekt FOTdanmarks tre arbejdsgrupper med videre. 

· Endelig FOT-specifikation version 3 blev offentliggjort via SFGs hjemmeside og Projekt FOTdanmarks hjemmeside i marts 2006.

· Der er i perioden udsendt tre nyhedsbreve.

· Projekt FOTdanmark var repræsenteret med egen stand på KLs konference på teknik- og miljøområdet: Politisk Forum 06. Konferencen fandt sted den 2.-3. maj i Kolding.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· Arbejdsgruppen for drift og videreudvikling af FOT-specifikationen bemandes i august 2006 og påbegynder herefter sit arbejde.

· Pilotprojektet vedr. naturobjekter i specifikationen vil blive omorganiseret og dele af projektet forventes igangsat ultimo 2006.

· Arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system afrapportere i oktober om it-arkitektur og systemafgrænsning. 

· Høringsmateriale vedrørende forretningsmodel og driftsorganisation er planlagt udsendt i slutningen af august.  

· September-oktober gennemføres fem regionale høringsmøder for tekniske chefer. Den 5. oktober gennemføres desuden høringsmøde for Dansk Ledningsejerforum. I oktober gennemføres desuden høringsmøde for statslige myndigheder.
· FOT2007 aftestes ultimo 2006.

· Revideret kommunikationsplan vedtages ultimo 2006.

· Kort & Matrikelstyrelsen har ved høring om FOT-specifikationen i efteråret 2005 foreslået, at en forbedret højdemodel bliver en del af FOT, idet højdemodellen er referencedata i digital forvaltning. Kort & Matrikelstyrelsen har i juni 2006 undersøgt muligheden for erhvervelse af en forbedret højdemodel til generel anvendelse indenfor den offentlige sektor. Spørgsmålet vil blive taget op i styregruppen for Projekt FOTdanmark parallelt med høringen om forretningsmodellen med henblik på at drøfte et fælles indkøb af en digital højdemodel til offentlig anvendelse.

	

	Kort status (skrives med henblik på orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	· Styregruppen for Projekt FOTdanmark har afholdt i alt fire møder i perioden. På det første blev der vedtaget ny tidsplan og nye hovedmilepæle.
· Servicefællesskabet for Geodatas styregruppe har vedtaget FOT-specifikation version 3. Arbejdsgruppen til fastlæggelse af specifikationerne for FOT er herefter blevet nedlagt. Projekt FOTdanmark har vedtaget kommissorium og indstilling for en ny arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen for drift og videreudvikling af FOT-specifikationen.
· Den 6. april var der en mundtlig afrapportering til styregruppen af forretningsarkitektur for det fælles basis FOT-system samt af forretningsarkitektur for forretningsmodel og drifts​organisation.

· Arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system er i slutfasen med at udarbejde sin skriftlige afrapportering af arbejdet med it-arkitektur og systemafgrænsning. 
· Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet arbejder for at opnå konsensus om en fælles forretningsmodel. Første udkast til forretningsmodel blev fremlagt for styregruppen den 8. juni. Høringsmaterialet blev sendt til en høring i styregruppen den 14. juli. Materialet er efterfølgende bearbejdet yderligere. Det reviderede materiale har været til behandling i Kort & Matrikelstyrelsens direktion den 15. august og skal behandles af KLs bestyrelse den 18. august.
· Der er indgået aftale om, at KMS udarbejder et FOT-system, der skal fungere i en femårig periode. Systemet betegnes FOT2007.

· I marts blev der vedtaget en kommunikationsplan for Projekt FOTdanmark.

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe (benyttes efter behov):

	Projekt FOTdanmarks styregruppe vil orienterer om fremdriften og efter behov forelægge overordnede/principielle problemstillinger.

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	-


