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STAMDATA 2006 (går igen fra opfølgning til opfølgning)

	Opfølgning på ”Handlingsplan 2006” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	

	Initiativ
	5.8 Landbrugs- og fødevaresektoren
EU´s fælles landbrugspolitik (CAP)

	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Bjarne Lanng, Direktoratet for FødevareErhverv


	Hovedaktører
	CAP-enheden i Direktoratet for FødevareErhverv

	Målsætning / Hovedmål
	Udvikle og implementere en ny IT-understøttet administrationsplatform for administrationen af enkeltbetalingsordningen i Direktoratet for FødevareErhverv.

	Hovedmilepæl(e) for 2006
	Gennemførelse af udbud af projektets 1. fase.

Herudover med speciel interesse i en geodatakontekst at gennemføre en analyse og specifikation af kravene til arealunderstøtningen af CAP-implementeringen.


AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA (revideres fra opfølgning til opfølgning)

	Statusperiode: 1.-1.-06 til 15.-08.-06

	Initiativ: Nr. og navn (fra Handlingsplanen)

	Opdatering (dato/navn):

4. september 2006: Bjarne Lanng 

	1. status: 15. august 2006 

2. status: 31. december 2006 – årsrapportering

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	Direktoratet for FødevareErhverv har gennemført udbud af 1. fase som omfattet rammesystem, ESDH, portalløsning samt opsætning af systemet til administration af kartoffelstivelsesordningen som pilot.   
Gennemførelse af en analyse af geodatabehov i CAP administrationssammenhæng og udarbejdelse af forhandlingsgrundlag til gennemførelse af forhandlingen om erhvervelse og udveksling af geodata mellem hhv. Fødevareministeriet, Kort og Matrikelstyrelsen og Miljøportalen 

	 

	Kommunikation i statusperioden:

	Arbejdet med CAP-projektet forgår primært i regi af Direktoratet for FødevareErhverv. I forbindelse med projektets arealhåndteringsproblematik inddrages øvrige parter i arbejdsgrupper, workshops mm. efter behov.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	Fastlæggelse af principper og metoder for arealhåndteringen i CAP. 

	

	Kort status (skrives mhp. orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	Udviklingen og implementering af CAP projektet foregår planmæssigt og forventes således at være i drift til enkeltbetalingssagsbehandlingen i 2009. Med hensyn til geodatabehov og arealhåndtering er der gennemført en behovskortlægning, og det forventes, at der snarest igangsættes et konkret arbejde med henblik på indgåelse af aftaler om erhvervelse og udveksling af geodata mellem Fødevareministeriet og Kort og Matrikelstyrelsen og Miljøportalen. Ligeledes forventes principper og metoder til den konkrete arealhåndtering snarest endeligt fastlagt.  

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe (benyttes efter behov):

	Styregruppen orienteres løbende efter behov, og det forventes, at styregruppen bidrager med generelt input til sikring af at projektet og arealhåndteringen i projektet er hensigtsmæssigt forankret i den generelle geodatainfrastruktur.

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	Der findes ikke umiddelbart officielle rapporter mm., men der er udarbejdet er række notater som efter konkret vurdering kan udleveres til interesserede parter.


