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	Opfølgning på ”Handlingsplan 2006” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	04/09/06/Anne Kjølhede Revald

	Initiativ
	5.4 Vejnettet



	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Anne Kjølhede Revald



	Hovedaktører
	Kommuner, amter, Vejdirektoratet og KMS (FOT)

	Målsætning / Hovedmål
	Fastlæggelse af en national standard for vejidentifikati-on/vejnummerering (administrativt vejnummer)

Etablering af central vej- og stifortegnelse (CVF)



	Hovedmilepæl(e) for 2005
	Cirkulære vedr. VejID udsendt 

Standardisering af VejID og tilknyttede elementer i OIOXML regi via Domænekomiteen for vejsektoren (målet blev ikke nået i 2005).


AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA (revideres fra opfølgning til opfølgning)

	Statusperiode: 1.-1.-06 til 15.-08.-06

	Initiativ: 5.4 Vejnettet 

	Opdatering (dato/navn):

Ulla Kronborg Mazzoli. Pr. 1. oktober 2005 er opgaven overtaget af Anne Kjølhede Revald.

	1. status: 15. august 2006 

2. status: 31. december 2006 – årsrapportering

3. status: 15. august 2006

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	· Vejledning om tildeling af administrativt vejnummer er tilgængelig på www.vejsektoren.dk i version 1.2
· System til administration af administrative sti og vej-numre, dvs. Central Vej og Stifortegnelse (CVF) er idriftsat i juni 2006. 

· Standardiseringsarbejdet med at modellere vejidentifikationen pågår, men er ikke afsluttet.

· 

	 

	Kommunikation i statusperioden:

	· Løbende på www.vejsektoren.dk 

· Løbende via diverse samarbejdsfora (SAMKOM, VEJPORTAL, VIS, mv.)

· Der pågår fortsat drøftelser om kobling af DGP-data, administrative vejdata og FOT.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· Begrebsmodellering afsluttet m. fælles godkendt konceptuel datamodel samt forretningsmodel-beskrivelse for de opgaver, som relaterer sig til CVF. Det påtænkes at gøre forretningsmodel tilgængelig i relation til ISB, når XML-skemaerne placeres i ISB. Så der foreligger en formel beskrivelse af dataflowet og aktørerne omkring CVF.

	

	Kort status 

Standardiseringsarbejdet lider væsentligt under parternes arbejde med kommunalreformen. Hvor flytning af data, medarbejdere og opbygning af nye IT-systemer har højere prioritet end smidiggørelse af det fremtidige dataflow. IT-systemerne opbygges så vidt muligt efter principper om tilgængelighed til data, men det er ikke muligt at standardisere alle data, der flyttes rundt.

	

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe 

	

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	UKM 21/6-05 ”Detaljeret projektplan”

UKM 3/5/05 ”Fælles offentlig IT-arkitektur - samarbejde på vejområdet CPR-kontoret og Vejdirektoratet”

EBST, KMS, VD har i fællesskab haft KMD til at udarbejde 

Rapport om Proces- og informationsanalyse

1. fase i delprojekt 
”Digital Information om nye veje og adresser” (DIVA) 

under projektet 
”Offentligt adressefællesskab”, Maj 2006

Skriv præcis titel, dato, forfatter mm.


