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	Opfølgning på ”Handlingsplan 2005” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	07.02.06 – Inger Marie Arildsen

	Initiativ
	4.3  Etablering af en fælles standardiseret landkortlægning

	Status pr.
	31. december  2005

	Forrige statustidspunkt:
	15. august 2005 

	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Inger Marie Arildsen

	Hovedaktører
	Kommunerne (KL, KTC, kommunale kortsamarbejder) og Staten (KMS, MIM, VD, EBST) er hovedaktører.

Andre interessenter, bl.a. ledningsejerne, inddrages.

	Målsætning / Hovedmål
	Målsætningen er, at der inden kommunalreformens ikrafttræden ud fra FOT-konceptet er etableret et fælles basissystem til håndteringen af de fælles geografiske data/objekter. Det skal opbygges, som en del af et fælles geogra​fisk administrationsgrundlag for den offentlige forvaltning i Danmark. Det skal efterfølgende drives og videreudvikles af hoved​interes​sen​terne i et fællesskab. 

	Hovedmilepæl(e) 2005
	· Der skal gennemføres en bred informationskampagne mhp. at oplyse om FOT-arbejdet og debattere idegrundlaget i foråret 2005. 

· Der er etableret en projektorganisation inden udgangen af september, som har til formål at udvikle og gennemføre en lands​dæk​kende implementering af FOT-konceptet, som en del af et frem​tidigt fælles geografiske administrationsgrundlag. 

· ”Arbejdsgruppen til fastlæggelse af specifikationerne for FOT” har gennemført en høring på baggrund af et forslag til Version 3 inden udgangen af november.

· ”Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og drifts​organi​sation for implementering af FOT-konceptet” skal udarbejde et oplæg med et antal scenarier mhp. fremlæggelse i de respek​tive baglande til vurdering. Oplægget skal være klar inden udgangen af oktober.


	Statusperiode: 15. august – 31. december 2005

	Initiativ:  4.3 Etablering af en fælles standardiseret landkortlægning

	Opdatering (dato/navn):06.02.06 – Inger Marie Arildsen



	1. status: 15. august 2005  

3. status: 31. december 2005

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	· Det første projektstyregruppe møde blev afholdt den 28. august. I 2005 er der siden holdt to møder i styregruppen. Rammerne for projektarbejdet blev vedtaget på dette møde.

· Den 28. oktober vedtog Projekt FOTdanmarks styregruppe at nedsætte en forberedelsesgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system. Forberedelsesgruppen udarbejdede rammerne for aktiviteterne omkring udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system. Desuden vurderede forberedelsesgruppen behovet for en eventuel overgangsløsning for et FOT-system.

· Den 14. december vedtog Projekt FOTdanmarks styregruppe at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system.”Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet” offentliggjorde 10. november 2005 en rapport: ”Økonomisk vurdering af implementering af FOT-konceptet. Rapporten viste, at der er god samfundsøkonomi i FOT.

· ”Arbejdsgruppen til fastlæggelse af specifikationerne for FOT” har  i perioden 4. november til 5. december 2005 haft FOT specifikation version 3 til høring. Der har i den anledning været afholdt høringsmøder den 22. og 24. november. Gennemgang af høringssvarene viser en bred opbakning. Der er dog påpeget en række ting, der vil blive arbejdet videre med.

· 14. december besluttede styregruppen, at formand Peter Clausen retter henvendelse til Kort & Matrikelstyrelsen med henblik på at indgå en aftale vedrørende en overgangsløsning for FOT-systemet.

	 

	Kommunikation i statusperioden:

	· I november fik Projekt FOTdanmark sin egen hjemmeside: http://www.fotdanmark.dk/. Hjemmesiden informerer om projektet og giver adgang til relevant materiale.

· Materialet til høring af FOT-specifikation version 3 blev offentliggjort via SFGs hjemmeside i november.

· Projektchef Søren Rude har skrevet en artikel til Stads- og Havneingeniøren, der blev publiceret i december nummeret.

· Der er i perioden udsendt to nyhedsbreve.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· Projektchef Søren Rude fratræder sin stilling den 20. januar 2006. Inger Marie Arildsen overtager stillingen som projektchef den 1. februar 2006.

· Der er planlagt en workshop i februar 2006 for respondenterne på høringen af FOT-specifikation version 3.

· Der skal i forår/sommer 2006 gennemføres pilotforsøg for at undersøge om FOT-specifikationerne for naturobjekter er afstemt med interessenternes behov, og om de er operationelle i en forvaltningsmæssig sammenhæng.

· Der skal holdes tre dialogmøder/workshops i perioden januar - april 2006 med deltagelse fra Styregruppen for Projekt FOTdanmark, Arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system samt Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet.

· Der skal i marts 2006 foreligge en kommunikationsplan for Projekt FOTdanmark.

	

	Kort status (skrives mhp. orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	Styregruppen for Projekt FOTdanmark har afholdt i alt tre møder i perioden.

Høringsperioden for FOT-specifikationen version 3 afsluttede den 5. december og overholdt således stort set hovedmilepæle 2005. Specifikationen skal præsenteres for SFGs styregruppe i februar 2006 og forelægges styregruppen for Projekt FOTdanmark til beslutning i marts 2006.

Lidt forsinket i forhold til hovedmilepæle 2005 er der blevet nedsat en arbejdsgruppe vedr. udvikling og etablering af det fælles basis FOT-system.

Arbejdsgruppen vedr. udvikling af forretningsmodel og driftsorganisation for implementering af FOT-konceptet skulle jævnfør hovedmilepæle 2005 inden udgangen af oktober udarbejde et oplæg med et antal scenarier mhp fremlæggelse til vurdering i de respektive baglande. Arbejdsgruppen har ikke udarbejdet dette oplæg, men har i stedet udarbejdet en økonomisk vurdering af implementering af FOT-konceptet i Danmark. Arbejdsgruppen forventer at kunne fremlægge forslag til forretningsmodel og driftsorganisation inden medio 2006.

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe (benyttes efter behov):

	Projektstyregruppen for FOT-arbejdet vil orienterer om fremdriften og efter behov forelægge overordnede/principielle problemstillinger.

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	· Rapport: ”Økonomisk vurdering af implemententering af FOT-konceptet i Danmark, 10. november 2005.

· Artikel: ”Fuld gang i Projekt FOTdanmark – en status”artikel af Søren Rude i Stads- og Havneingeniøren, december 2005.


