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Referencearkitektur for geodata og stedbestemt information
Servicefællesskabets styregruppe gav ved en skriftlig behandling inden jul sin opbakning til etablering af projektet Referencearkitektur for geodata og stedbestemt information, og at projektet inddrages som et initiativ i Servicefællesskabet for Geodatas Handlingsplan 2009. 

KL og KMS har understreget, at det er vigtigt, at projektet kommer i gang så hurtigt som muligt, da det skal kunne fungere som et fælles pejlemærke for andre initiativer og projekter.

Økonomi

Godkendelsen skete under forudsætning af, at der findes finansiering til projektet.

ITST har været i dialog med Finansministeriet med henblik på at få Styregruppen for Tværoffentligt samarbejde til at finansiere projektet. Finansministeriet har tilkendegivet, at man finder, at denne type projekter principielt skal finansieres af de berørte parter i de domæner / områder, som de vedrører. Det er dog stadig muligt at søge, men da dette i givet fald tidligst kan blive i maj, vil det indebære en væsentlig forsinkelse af projektet. 

ITST har meddelt, at styrelsen selv er villig til at skyde midler i gennemførelsen af projektet for at fremme processen, men lægger vægt på, at det gennemføres med en eller anden form for fællesoffentlig finansiering. ITST er villig til at betale 400.000. På den baggrund har KL og KMS givet tilsagn om at med finansiere projektet med hver 100.000 kroner.  
Projektets budgetterede direkte omkostninger er:

	Udgifter
	Beløb

	Eksperter, herunder frikøb af ekspertise
	500.000

	Kommunikation mv.
	100.000

	I alt
	600.000


Projektet har ingen budgetterede indtægter. 

Projektets finansieringsbudget er:

	Finansiering
	Beløb

	ITST
	400.000

	KL
	100.000

	KMS
	100.000

	I alt
	600.000


Tidsplan

Det 1. udkast til en referencearkitektur forventes klar inden sommerferien, og projektet forventes afsluttet ved udgangen af året.

Under alle omstændigheder fortsætter den indledende fase af projektet. Der er indgået aftale med en konsulent, der tidligere har arbejdet med referencearkitektur for ESDH. Foranalyse for projektet er gået i gang, 

Tidsplan

	Fase
	Periode
	Generelle aktiviteter
	Milepæl / leverancen

(dokumentation)

	Foranalyse
Projektinitiering
	Januar
April
	Udarbejdelse af projektgrundlag og konsulentkontrakt samt Projektinitieringsdokument (PID) 

Indsamling af behov og krav til en referencearkitektur.

Indsamling af relevant materiale.

Identifikation af centrale forretningsobjekter og tjenester


	Projektgrundlag
Kontrakt 

Bruttoliste over behov og krav

Liste over centrale forretningsobjekter og -tjenester 

PID

Beslutning om finansiering og projektstart,

	Udvikling
Udkast
	April
Juni
	Udvikling af referencearkitektur. Workshops med myndigheder og leverandører med henblik på udvikling og kvalitetssikring.
	Udkast til referencearkitektur. 

Brev og oplæg med spørgeramme til møder

	Udvikling
Høring
	August Oktober
	Udarbejdelse af høringsversion på baggrund af dialogmøder samt klargøring af høringsmateriale 
Høring af udkast med høringskonference og debat på digitaliser.dk
	Referencearkitektur høringsversion 0.9 
Ressourcer og debatsider på digitaliser.dk

	Udvikling

Kommunikation
	November  december
	Færdiggørelse og godkendelse af referencearkitektur 
Udarbejdelse af relevant dokumentation, herunder trykt udgave af referencearkitekturen med vejledning.

Eventuel afholdelse af informationsmøder
	Referencearkitektur version 1.0 godkendt og kommunikeret


Efterfølgende udviklingsprojektet vil der være et vist driftsbehov, herunder besvarelse af spørgsmål, indsamling af forslag til ændringer, udbygning o.l. samt evaluering fx med en kontinuerlig årlig opfølgning på anvendelse og overholdelse. Dette er i første omgang uden for projektets scope.
Organisation
Projektets organisation består af en styregruppe, en projektgruppe og en faglig følgegruppe.

Det udestår at etablere en styregruppe for projektet. 

Sekretariatet foreslår følgende kommissorium for styregruppen:

Ansvarsområder

· Godkendelse af Projektinitieringsdokument (PID)

· Godkendelse af leverancer

· Sikring af ressourcer og opbakning

· Sikring af kvalitet

· Overvågning af projektets ressourcer og økonomi

· Overvågning af risici

· Overvågning af ændringer i projektplanen og business casen

· Informering af projektet om eventuelle ændringer af SfG’s handlingsplan og andre relevante initiativer og projekter, fx i regi af KMS og KL

· Overvågning af projektets fremdrift

Sammensætning
· Vicedirektør Søren Reeberg Nielsen, KMS (formand)

· Kontorchef Per Schultz Eeg, ITST

· Kontorchef Eske Groes, KL

· Vicepræsident Inge Flensted, Geoforum / Herning Kommune
· Flemming Nissen, KMS
· Chefkonsulent Michael Bang Kjeldgaard, ITST (projektleder)

Skitse til mødeplan for styregruppen
1. April – Godkendelse af PID

2. Juni – Drøftelse af udkast til referencearkitektur

3. Oktober – Godkendelse af høringsmateriale

4. December – Godkendelse af hovedleverance. Afslutning af projekt.

Projektgruppen er etableret og har deltagere fra KMS, KL, DMP, FOT samt ITST. 
	Navn
	Organisation
	Roller(r)
	Timer 

	Michael Bang Kjeldgaard
	ITST
	Projektleder, Forretningsarkitekt
Fokus: Fremdrift
	300

	Klaus Vilstrup Pedersen
	ITST
	Teknisk Arkitekt

Fokus: Tværoffentlige forhold
	300

	Erik Helweg-Larsen
	KL
	Chefarkitekt, Forretningsarkitekt

Fokus: Metode
	300

	Anders Hvas
	KMS
	Forretningsarkitekt, Teknisk arkitekt

Fokus: Geodata / referencedata
	150

	Jesper Nørggard Andersen
	KMS
	Forretningsarkitekt, Teknisk arkitekt

Fokus: Geodata / miljø
	150

	Jens Ole Bach
	KL
	Forretningsarkitekt, Teknisk arkitekt

Fokus: Kommunale sagsgange og forretningsbehov
	50

	Anne Juuel Sørensen 
	Danmarks Miljø Portal
	Forretningsarkitekt Teknisk arkitekt

Fokus: Miljø, statslige arbejdsgange
	50

	Thomas W. Møller 
	FOT-sekretariatat
	Teknisk arkitekt

Fokus: Tværoffentligt
	50

	NN
	ITST
	Projektadministrator

Fokus: Praktiske opgaver, referater, redigering
	50

	Timer ialt
	
	
	1400


OIO-udvalget for stedbestemte referencedata fungerer som faglig følgegruppe.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at styregruppen godkender det foreslåede
· budget

· tidsplan

· kommissorium for styregruppen


