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STAMDATA 2005 (går igen fra opfølgning til opfølgning)

	Opfølgning på ”Handlingsplan 2005” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	09.08-05: Mahdad Fahimi, EBST

	Initiativ
	4.8 Den Offentlige InformationsServer (OIS)

	Kontaktperson 

(ansvar for opfølgning)
	Kirsten Elbo



	Hovedaktører
	EBST, JM, Domstolsstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen

	Målsætning / Hovedmål
	OIS vil i 2005 blive udvidet med tinglysningsdata for at sikre digital adgang til tinglyste rådighedsindskrænkninger i sammenhæng med øvrige ejendomsdata for borgere, det offentlige og private virksomheder.

	Hovedmilepæl(e) for 2005
	· Indgåelse af aftalt mellem EBST og JM om adgang til TL-data

· Udarbejdelse af kravspec. for implementering af TL-data i OIS

· Indhente tilbud fra CSC vedr. interface til TL-systemet

· Indgåelse af kontrakt med CSC

· Indhente tilbud vedr. implementering af TL-data i OIS

· Indgåelse af kontrakt med systemleverandøren på OIS

· Indgåelse af aftale med Kulturarvsstyrelsen om at få adgang til fredede og bevaringsværdige bygninger


AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA (revideres fra opfølgning til opfølgning)

	Statusperiode: 1. jan. 05 – 15. aug. 05

	Initiativ: 4.8 Den Offentlige InformationsServer (OIS)

	Opdatering (dato/navn):09-08-05: Mahdad Fahimi



	1. status: 15. august 2005 

2. status: 15. oktober 2005

3. status: 31. december 2005 – årsrapportering

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	· Der er indgået aftale med JM / Domstolsstyrelsen om at TL-data skal være til rådighed for OIS

· Der er indhentet tilbud fra CSC. Tilbudet afviger betragteligt fra EBST’s estimater.

· Kulturarvsstyrelsen har udviklet en ny løsning. Forventes at systemet kan stille data til rådighed for OIS

	 

	Kommunikation i statusperioden:

	· XML-komitéen og ITST er blevet informeret om status.

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· Der arbejdes på andre mulige løsninger uden at involvere CSC.

· Indhente tilbud vedr. implementering af TL-data i OIS

· Indgåelse af aftale med Kulturarvsstyrelsen om at få adgang til data om fredede og bevaringsværdige bygninger

	

	Kort status (skrives mhp. orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	Der arbejdes efter intentionerne i Handlingsplanen, med at sikre digital adgang til tinglyste rådighedsindskrænkninger i sammenhæng med øvrige ejendomsdata, men det indkomne tilbud fra CSC afviger betragteligt fra EBST’s estimater og der forhandles pt. med CSC og alternative modeller udenom CSC overvejes.

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe (benyttes efter behov):

	Ingen forventninger

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	Skriv præcis titel, dato, forfatter mm.


