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STAMDATA 2006

	Opfølgning på ”Handlingsplan 2006” - Servicefællesskabet for Geodata

	Opdatering (dato/navn):


	31.08.06: Lars Green Lauridsen/abk

	Initiativ
	5.9. Den Offentlige InformationsServer (OIS)

	Kontaktperson 
	Kirsten Elbo

	Hovedaktører
	EBST, KMS, KL, Domstolsstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Energistyrelsen, Miljøministeriet og IT og Telestyrelsen 

	Målsætning / Hovedmål
	Målet med OIS er at stille ejendomsdata samlet, nemt og billigt til rådighed i et standardiseret format for samtlige borgere og virksomheder i Danmark. Således at udviklingen af digital forvaltning, borgerservice mm. understøttes.

	Hovedmilepæl(e) for 2006

	1. Udtræksfaciliteterne i OIS skal tilpasses, når OIO-XML schemaerne er godkendt.

2. Tinglysningsdata skal stilles til rådighed mod betaling for alle.

3. Der skal arbejdes videre med at udbygge kortløsningen på OIS.

4. Rådighedsindskrænkninger i form af plandata, Kulturarvs-styrelsens oplysninger om fredede bygninger samt energimærkeordningsdata skal formidles via OIS.

5. I sammenhæng med initiativ 5.2 Adresser gennemføres projekter omkring adressewebservices, modernisering og daglig opdatering af OIS’ standardiserede adressedata og koordinater (OSAK). Se afrapportering under initiativ 5.2.


AKTUELLE OPFØLGNINGSDATA
	Statusperiode: 1. jan. 06 – 31. dec. 06

	Initiativ: 5.9. Den Offentlige InformationsServer (OIS)

	Opdatering (dato/navn): 31.08.06: Lars Green Lauridsen/abk

	1. status: 15. august 2006
2. status: 15. oktober 2006
3. status: 31. december 2006 – årsrapportering

	

	Væsentlige hændelser / aktiviteter / beslutninger i statusperioden:

	1. OIO-schemaer blev afleveret den 30.12.05 til IT-og Telestyrelsen. Ændring af udtræksfaciliteter afventer godkendelse af schemaer.
2. Tinglysningsdata inkl. Betalingsadgang implementeret ultimo april 2006 

3. Kortløsning version 1 implementeret pr. 01.01.06
4. OIS er i dialog med Miljøministeriet med henblik på at kunne implementere Plan-DK2 i OIS.

	

	Kommunikation i statusperioden:

	OIS er løbende i dialog med de berørte hovedaktører. 

	

	Kommende hændelser / aktiviteter / beslutninger i næste periode:

	· Udtræksfacilitet på OIS skal tilpasses til de nye schemaer.
· Vedr. adresser (OSAK og adressewebservices): se initiativ 5.2.
· Der arbejdes videre i samarbejde med Miljøministeriet med henblik på at kunne implementere Plan-DK2 i OIS.

	

	Kort status (skrives mhp. orientering af Servicefællesskabet styregruppe):

	OIS har nået en del af årets milepæle og arbejder fortsat videre mod de resterende.

	

	Forventninger til Servicefællesskabet styregruppe:

	At Styregruppen tager opfølgningen til efterretning og bakker OIS op som portalen for ejendomsdata.

	

	Rapporter, artikler, notater og andet udarbejdet i statusperioden:

	Tingbogen på OIS, pressemeddelelse, EBST maj 2006.


